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El informe describe el seguimiento realizado a la construcción de la Terminal de 
Integración para el Sistema de Transporte para el Área Metropolitana de San Salvador 
(SITRAMSS)  durante el primer trimestre del 2014; este es el cuarto informe que se 
elabora, los tres anteriores fueron entregados en los meses de marzo1, junio2 y 
septiembre3 de 2013. El seguimiento ha sido realizado por el Observatorio Ciudadano 
de la Obra Pública, a cargo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), 
Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, el cual se inició desde la 
adjudicación del proyecto en diciembre del 2012, tras la firma de un Pacto de 
Integridad entre Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte, empresas 
contratistas y el Observatorio Ciudadano como Testigo Social. 
 
El informe fue elaborado a partir de la revisión de documentación de la obra, 
entrevistas con los responsables de la ejecución y los resultados de la visita de campo 
realizada el 2 de abril, de esto se desprenden las conclusiones y recomendaciones 
propias del Observatorio Ciudadano. 
 
Los objetivos del seguimiento a la obra en el período fueron: 
 Constatar y evaluar los avances en la construcción de la Terminal de Integración 
para el SITRAMSS como parte del cumplimiento a los compromisos del Pacto de 
Integridad, a fin de fomentar la transparencia del proyecto. 
 Identificar las causas por las cuales la Terminal no finalizó en los tiempos 
estipulados en el contrato de adjudicación de la obra y hacer las 
recomendaciones respectivas. 
 
II. Antecedentes generales del proyecto 
La Terminal de Integración estará ubicada en la Avenida Rosario Sur del municipio de 
Soyapango. Dicha obra será el sitio de salida y llegada de los autobuses articulados del 
Sistema. La ejecución del SITRAMSS es financiada con el préstamo No. 2572/OC-ES del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $45 millones de dólares.  
La aprobación se otorgó al Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 
Desarrollo Urbano (MOPTVDU), bajo la responsabilidad del Viceministerio de 
Transporte (VMT). Al diseño final y la construcción de la terminal se destinaron 
$5,314,146.95 dólares y para la supervisión  $249,996.68 dólares. El Propietario 
adjudicó a la empresa “Control y Montajes Industriales de México, S.A. de C.V.” 
(CYMIMEX) el diseño final y la construcción de la obra, y a la empresa “ACCIONA 
Ingeniería, S.A.” la supervisión. 
                                                          
1
 Marchesini, C. (2013) Primera visita de campo a la construcción de la Terminal de Integración de 
Soyapango para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador  
(SITRAMSS). [En línea]. San Salvador, disponible en:  http://www.repo.funde.org/623/  
2
 Marchesini, C. (2013) Segunda visita de campo a la construcción de la Terminal de Integración de 
Soyapango para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador  
(SITRAMSS). [En línea]. San Salvador, disponible en:  http://www.repo.funde.org/679/ 
3
 Marchesini, C. (2013) Tercera visita de campo a la construcción de la Terminal de Integración de 
Soyapango para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador  
(SITRAMSS). [En línea]. San Salvador, disponible en: http://www.repo.funde.org/708/   
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Según el contrato inicial el plazo de vigencia fue por 10 meses (300 días calendario), 
tres meses para ejecutar el diseño, obtención de factibilidad y permisos, y siete meses 
para la construcción de las obras contados a partir de la fecha establecida en la orden 
de inicio, la cual corresponde al día 10 de enero del 2013. La construcción de la 
terminal debió finalizar el 5 de noviembre del mismo año, sin embargo en abril del 
2014 tenía un 48% de avance físico y 38.9% de avance financiero, lo que representa un 
atraso de 6 meses.  
III. Desarrollo del seguimiento realizado 
 
1. Solicitud de la documentación de la obra 
Para dar seguimiento a la obra, desde enero de 2014 el Observatorio solicitó a la 
Oficina de Información y Respuesta (OIR) del VMT los informes de avance sin embargo, 
la OIR en su resolución determinó que los documentos solicitados eran de carácter 
reservado, siendo esto la primera vez que sucede puesto que en el período anterior los 
informes fueron entregados sin restricción alguna. Por tal razón, a través de la Oficina 
de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), se pidió nuevamente la información, pero la 
respuesta de la OIR fue la misma, por lo que se presentó un recurso de apelación ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para alegar la inconformidad ante 
tal resolución. El VMT declaró entonces, un acto administrativo sin efecto y entregó la 
documentación solicitada. Posteriormente en una audiencia de avenimiento, 
convocada por el IAIP, se determinó que el Observatorio estaba conforme con el 
contenido de la información por lo que no fue necesario llegar a una apelación. La 
información estaba completa, pese a que fue recibida tardíamente en el mes de marzo. 
Posteriormente, en el mes de abril, el Observatorio solicitó información adicional, la cual 
fue recibida con mayor prontitud. No obstante, la entrega fue parcial, ya que se solicitó 
el contrato y la orden de inicio de la nueva empresa Supervisora, pero en la resolución 
se indicó que esta información se encontraba en carácter de reserva. 
2. Entrevista con el Oficial de Informacion del Viceministerio de Transporte  
El día 3 de marzo el Observatorio conversó con el Oficial de Información del VMT, 
quien confirmó que la empresa Supervisora de la Terminal ACCIONA, S.A. de C.V, había 
finalizado su período de contrato en diciembre de 2013, entregando su informe final 
de supervisión. Como ACCIONA no optó por una prórroga, la obra quedó sin 
supervisión externa desde enero del 2014. El Propietario entonces designó desde ese 
mes a un auditor propio, perteneciente al MOPTVDU para realizar las múltiples 
actividades que corresponden a una empresa supervisora. 
El Oficial reconoció que la obra tenía un atraso significativo: el 48% de avance físico y el 
38.9% de avance financiero hasta el 1º de abril.  Además aclaro que: “hasta marzo del 
2014, habían sido concedidas tres prórrogas y una cuarta prórroga de 90 días estaba 
siendo solicitada por parte del contratista”. Según el contrato inicial, la Terminal de 




3. Revisión de la documentación recibida  
El Observatorio revisó las bitácoras diarias de la primera quincena de marzo de 2014, la 
Estimación de Obra No. 5 correspondiente al período desde el 10 de diciembre de 
2013 al 9 de enero de 2014 y otros documentos de ensayos de control de calidad. El 
Administrador de Contrato comentó que “las bitácoras de la segunda quincena de 
marzo no se encontraban escaneadas, por lo que no pudieron ser entregadas”. 
Asimismo, aclaró que no estaban elaborados los Informes de Supervisión, desde enero 
del 2014 a la fecha, por lo que tampoco pudieron ser entregados. 
Los hallazgos encontrados en las bitácoras que pudieron aclarar, de alguna forma, las 
causas del atraso en la finalización de la Terminal son: 
 
1. En la bitácora del 1º de marzo, el Administrador de Contrato recuerda al 
Contratista que la construcción de las estructuras del techo, los viales y las 
descargas de aguas lluvias están paralizados y comunica que el 24 de marzo 
termina la ampliación del plazo contractual, faltando 23 días. 
 
2. En la bitácora del 5 de marzo, el representante del Control de Calidad de 
CYMIMEX solicita información a la Supervisión del MOP sobre los Documentos 
de Aprobación de los Requisitos Contractuales (DARC) de las estructuras de los 
techos y aduce que desde el 20 de febrero de 2014 han transcurrido 13 días, 
más no tienen aprobación por parte de la Supervisión para agilizar la 
continuidad de los trabajos constructivos. 
 
3. En la misma bitácora la Supervisión del MOP solicita al Contratista informar 
acerca de la ubicación de los ascensores para los accesos al túnel peatonal. 
Aduciendo que desde enero de 2014 estaban almacenados en la frontera entre 
El Salvador y Guatemala por trámites aduanales. 
 
4. En la bitácora del 11 de marzo se reporta que: “El túnel peatonal no avanza”, el 
Supervisor del MOP exhorta nuevamente sobre la construcción del mismo y 
expresa no entender, por qué hay una negativa por parte del Contratista para 
avanzar en las actividades. 
 
5. En la bitácora del 13 de marzo se reporta que el Ingeniero Residente del 
proyecto de la empresa contratista fue suspendido y no había sido sustituido, 
por lo que las actividades diarias no se reportaban en su momento. 
 
6. En la bitácora del 18 de marzo la Supervisión del MOP solicita nuevamente al 
Contratista reactivar la construccion del túnel peatonal. 
El Observatorio considera que las bitácoras son registros que demuestran un medio de 
comunicación entre las partes, sin embargo, en muchos casos no quedan plasmadas o 
documentadas las resoluciones ante las interrogantes que se plantean en las mismas. 
Por esta razón, la existencia de los Informes Mensuales de Supervisión Oficiales se 
vuelven importantes.  
4 
 
Por otra parte se revisó un documento con fecha del mes de febrero del 2014 y firmado 
por el Propietario, en el cual se requiere un redimensionamiento en los elevadores para 
cumplir con la Normativa de Acceso Universal4.  
En resumen, el atraso de la obra se debe a la lentitud para finalizar la construcción del 
techo, los viales y las descargas de aguas lluvias por parte de CYMIMEX y la poca 
agilidad para aprobar los DARC por parte del Supervisor del MOP. Asimismo, la 
construcción del túnel peatonal podría ser el mayor atraso de la obra, por el 
inconveniente que se tiene con las actividades que involucran a los cuatro elevadores 
que se consideran en el diseño de la obra. 
Por otra parte el Observatorio revisó la Estimación de Obra No. 5. En el siguiente 
cuadro se resume la información de los rubros, con los costos de mayor valor y los 
comentarios del seguimiento: 















92.11% Sin embargo en la entrevista al 
gerente de CYMIMEX, este aclaró 
que “el relleno previsto rondaba 
inicialmente los 12,000 mts
3 
y 
aumentó a 35,000 mts
3 
aproximadamente, por lo que la 
empresa tuvo que aportar el 
costo del material adicional”. 
Pavimento de 
concreto hidráulico 
US$685,842.73  2,406.80 mt
3 
de concreto 
0% En la visita se evidenció que aún 
no iniciaban las actividades de 
pavimentación, ya que estas solo 
pueden comenzar hasta que 
otras actividades constructivas 
estén finalizadas. 
Material: Polín C de 
8” 
US$234,592.80  6,180 Ml 0% En el recorrido se observaron una 
cantidad de polines almacenados 
y listos para utilizarse. 
Elevadores US$101,238.92  4 unidades 0% Estos llevaran al túnel peatonal. El 
gerente de CYMIMEX comentó 
que “por las modificaciones 
solicitadas por el Propietario, el 
costo aumentaría y por lo tanto 
CYMIMEX lo asumiría”.  
Cuadro 1: Rubros con los costos de mayor valor. Elaboración propia del Observatorio 
Fuente: Estimación de Obra No. 5.  PROYECTO: "DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE INTEGRACIÓN DE SOYAPANGO 




                                                          
4
 La Normativa Técnica de Accesibilidad, Urbanística, Arquitectónica, Transporte y Comunicaciones, busca 
la eliminación de las barreras existentes, la existencia de espacios amistosos para todos, sin discriminación 
por razones de discapacidad, edad u otra condición. 
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Asimismo la Estimación de Obra, correspondiente al período del 10 de diciembre de 
2013 al 9 de enero de 2014 muestra el siguiente cuadro resumen: 












Cuadro 2: Cuadro resumen con información de avance financiero 
Fuente: Estimación de Obra No. 5.  PROYECTO: "DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE INTEGRACIÓN DE SOYAPANGO 
PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DEL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR". 
 
El cuadro muestra 19.06% de avance y 80.94% de desfase, sin embargo al mes de abril 
el avance es 38.9% según lo confirmado por el Oficial de Informacion del VMT.  
 
Por otra parte, sobre los documentos de los análisis de laboratorio revisados por el 
Observatorio, el hallazgo encontrado es que dichos análisis fueron solicitados por 
IMFICA como la empresa subcontratada por el contratista,  y no por la supervisión del 
MOP. Se supone que el ente Supervisor de una obra es el encargado para realizar o 
solicitar esta información. Para este caso, el Supervisor del MOP tuvo que solicitar 
dichos análisis, además de evaluar si los materiales utilizados y los análisis de las 
estructuras son adecuadas.  
4. Visita de Campo a la terminal y entrevista al Gerente de proyecto de 
CYMIMEX  
El 2 de abril de 2014 el Observatorio Ciudadano realizó la cuarta visita de campo al sitio 
donde se construye la terminal para el SITRAMSS. El recorrido fue acompañado por el 
Gerente regional de proyectos de la empresa CYMIMEX, sin embargo, en la visita se 
esperaba el acompañamiento adicional del Administrador de Contrato, el cual no pudo 
presentarse por una reunión de último momento. 
En conversación con el gerente, así como en la entrevista sostenida anteriormente con 
el auditor del MOP, aseveraron que la empresa DISA estará realizando la colocación de 
la carpeta de concreto en las calles y andenes internos de la Terminal. Asimismo, 
IMFICA está suministrando las estructuras metálicas. Ambas empresas trabajan bajo la 
modalidad de subcontratación por acuerdo entre el Contratista y el Propietario. 
En la visita se pudo constatar que las bases granulares estaban colocadas y 
compactadas, el Gerente de CYMIMEX comentó que “la capa de concreto se colocaría 
cuando la estructura de la terminal estuviera finalizada y DISA estaría suministrando el 
concreto, al mismo tiempo brindaría la asistencia técnica”. También explicó que “tanto 
la terracería como la colocación de tuberías subterráneas están finalizadas”. 
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El gerente explicó que en la actualidad la construcción estaba repartida en cuatro 
frentes de trabajo: 1. Ducterías y pisos terminados, 2. Mampostería y artefactos 
sanitarios, 3. Túnel subterráneo peatonal y 4. Techos.  
El Observatorio preguntó por el avance de la construcción de los muros de retención 
solicitados por el Propietario, posterior a la aprobación del diseño. El gerente comentó 
que “el muro del lindero poniente-norte ya estaba construido y que estos fueron 
solicitados para reforzar el terreno que colinda con una quebrada en un costado de la 
obra. Por otra parte el muro de retención que colinda con la Plaza Soyapango falta 
completarlo”. En el recorrido se pudo observar que dicho muro aún no estaba 
construido. Asimismo, en la bitácora del 10 de marzo, el supervisor solicita al contratista 
construir dicho muro y enfatizó que la prórroga finalizaba en 15 días. 
Por otra parte, el gerente comentó que “el ripio y material inapropiado removido en el 
terreno inicialmente se esperaba de 29,000 mts3 sin embargo al realizar las 
excavaciones se retiraron 45,000 mts3 aproximadamente, un poco más del doble de lo 
programado”. El gerente comentó que “el costo adicional del material excavado lo 
asumió la empresa y que el monto del proyecto no puede cambiar”. En el recorrido se 
verificó que en las áreas más críticas se había retirado dicho material. En la primera 
visita del Observatorio se pudo evidenciar que el terreno estaba compuesto de gran 
cantidad de ripio y material inadecuado que debía ser removido. 
También se pudo observar que las cimentaciones de la obra estaban construidas y que 
las modificaciones de las mismas se llevaron a cabo, es decir, de pilotes a zapatas. 
Asimismo el gerente explicó que “las dimensiones se modificaron de 2 mts. a 2.5 mts. 
de profundidad,  los andenes de la terminal ya habían sido nivelados y faltaba colocar 
el concreto hidráulico”. El Observatorio en su segundo informe destacó, basado en la 
Especificación Técnica y Estudio Geotécnico, que no era recomendable hacer un 
cambio de tipología de fundación estructural por la mala calidad del suelo en la zona. 
La construcción de la estructura de los techos llevaba un avance de 92%. En la visita se 
pudo constatar que se estaban realizando actividades de pintura en dichas estructuras, 
y que se habían realizado algunas pruebas de calidad de las mismas.  
Por otra parte, se observó que los sub rasantes de los andenes estaban nivelados y que 
faltaba colocar la plancha de concreto, según comentario del gerente, esta actividad se 
realizaría cuando DISA coloque el concreto hidráulico en las calles de la terminal. 
El frente de trabajo que construye el túnel subterráneo peatonal se observó con 
actividad mínima. El gerente de CYMIMEX comentó que “por los cambios solicitados 
por el Propietario, estaban esperando que el cambio en las dimensiones de los 
elevadores terminara y que debían realizar los ajustes en el diseño”, por tal razón la 
construccion del túnel no presentaba adelanto.  
Se pidió información sobre la solicitud de una nueva prórroga por parte del contratista. 
El gerente comentó que: “estaban gestionando una cuarta prórroga por 90 días y se 

































En el recorrido el Observatorio pudo constatar que las actividades constructivas del túnel subterráneo eran 
prácticamente nulas. La finalización del mismo es parte de la ruta crítica para agilizar el avance de la obra, 
durante el mes de marzo no se tuvo avance en este frente de trabajo. En la bitácora del 18 de marzo el 
supervisor del MOP solicita agilizar este frente. Asimismo el Gerente del proyecto de CYMIMEX comentó 
durante el recorrido que “solicitaran una cuarta prórroga por 90 días más”. (Foto de FUNDE, tomada el 2 de 
abril de 2014) 
 
 
El Observatorio pudo constatar que la obra cuenta con poco personal laborando. La valoración es por el hecho 
que la empresa ha solicitado una cuarta prórroga y se hubiera esperado encontrar que los frentes de trabajo 
estuvieran realizando labores a mayor escala y con mayor cantidad de personal. Por otra parte, en la visita no se 

































La construcción de la estructura de los techos llevaba un avance de 92% según lo confirmado por el Gerente 
de proyecto de CYMIMEX. El Observatorio pudo constatar que al momento del recorrido se estaban realizando 
actividades de pintura en dichas estructuras y que se habían realizado algunas pruebas de calidad de las 
mismas. (Foto de FUNDE, tomada el 2 de abril de 2014) 
 
 
En el recorrido por la obra se pudo observar que la conformación de las estructuras metálicas y los techos 
estaban iniciando. Este frente de trabajo consta de la colocación de aluminio galvanizado, bota aguas y 
cañuelas, entre otros según la estimación de obra No. 5 tiene un costo de US$77, 374 dólares. (Foto de 



















6. Entrevista al representante de la Supervisión del MOP 
En una entrevista realizada el 24 de marzo al representante de la Supervisión del MOP, 
comentó que “la supervisión se realiza con visitas diarias a la obra en conjunto con el 
Administrador de Contrato y se verifican los avances con los representantes de 
CYMIMEX. La documentación sobre la supervisión se conforma del control de las 
bitácoras diarias elaboradas por el mismo, sin embargo, no se han hecho informes de 
supervisión oficiales, tal como lo realizaba la empresa supervisora ACCIONA. Asimismo, 
los análisis de aseguramiento de calidad se han mandado a diferentes laboratorios 
externos certificados. Por mencionar un ejemplo, Laboratorios ICIA, S.A. de El Salvador 
es uno de los laboratorios de calidad que utilizan para realizar los análisis”. 
Además comentó que: “por el momento lo que representa el mayor atraso es la 
construcción del corredor peatonal subterráneo de la Terminal, que atraviesa 
longitudinalmente la calle principal de dicha terminal y que se encuentra sobre un eje 
estructural”. 
El supervisor comentó asimismo que: “CYMIMEX sub-contrató a la empresa DISA para 
que prestara el servicio de colocación de concreto hidráulico en las calles internas de la 
terminal. El avance de dichas actividades representaba el 34%. Por otra parte la 
construcción de la estructura metálica la realiza IMFICA.” Además expresó que: “Por el 
momento no había personal residente que representara a la supervisión, hasta que se 
contratara a una empresa para ello”. 
 
ACCIONA, S.A. de C.V. fue la empresa supervisora de la obra,  la cual cumplió su contrato hasta diciembre de 
2013. Luego durante el 2014, la obra no ha tenido una supervisión calificada para tal efecto. El MOPTVDU 
como Propietario designó desde enero a un auditor propio para realizar las múltiples actividades. Según el 
Administrador de Contrato la contratación directa de una nueva supervisora se encuentra en proceso. (Foto 
de FUNDE, tomada el 2 de abril de 2014) 
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Por otra parte el supervisor mencionó que: “Las observaciones, recomendaciones y 
reportes de No Conformidades se discuten diariamente con el Administrador de 
Contrato.” 
7. Entrevista al Administrador de Contrato del proyecto 
En una entrevista realizada el 1º de abril al Administrador del Contrato, comentó que: 
“La supervisora ACCIONA cumplió su contrato hasta el 15 de diciembre de 2013 y que 
no había soporte financiero para contratar a otra empresa supervisora. No se suponía 
que la empresa constructora provocaría atraso tan significativo. El BID autorizó en el 
2014 un préstamo para contratar a una nueva empresa supervisora, el banco expresó 
que requería que la supervisora debía ser una empresa calificada para ello y, mientras 
tanto, aceptó que la supervisión desde enero estuviera a cargo del MOP. En la segunda 
semana de abril estaría contratada de forma directa una empresa supervisora.” 
Sin embargo, el nombre de la empresa supervisora no pudo ser revelado ya que al 
momento de la entrevista se encontraba en proceso la evaluación de la oferta. El 
Administrador únicamente expresó que: “La empresa supervisora se contrataría en 
forma directa por tratarse de una situación crítica.” 
Por otra parte el Administrador mencionó que: “La auditoría del MOP está compuesta 
por diferentes Unidades de dicha institución. Por mencionar algunas, la Unidad de 
Investigación y Desarrollo Vial, la Unidad de Acceso Universal y otras más”. Sin 
embargo no se tuvieron a la vista los documentos en los cuales se hiciera constar que 
dichas unidades de trabajo participan en la supervisión de la construcción de la 
Terminal, lo cual podría poner en duda esta aseveración. 
El Administrador también señaló que: “Tanto una delegación especializada del  BID, 
como la Corte de Cuentas están auditando el avance de la obra, que en términos 
generales ha sido sumamente lento, ya que CYMIMEX no trabaja con la celeridad 
requerida. Asimismo, estiman que entre junio y julio de 2014 la terminal quede 
finalizada”. 
El Administrador resaltó que: “Otro elemento adicional que ha venido a atrasar el 
término de la obra, son algunos requerimientos adicionales por parte del MOP para 
que la Terminal cumpla con las normas de accesibilidad universal, que no se incluyeron 
en la etapa inicial del diseño de la obra”. El Observatorio pudo verificar un documento 
firmado por el Propietario, en el cual se solicitaba adicionar dichos requerimientos y se 
fechaba en febrero del 2014, sin embargo por el momento no es posible cuantificar el 
retraso en la obra como producto de estos requerimientos, cuya responsabilidad podría 
recaer en el Propietario al no prever esta situación desde la fase de diseño. 
IV. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones del Observatorio 
 
 Ausencia de una supervisión externa de la obra en el período comprendido 
entre los meses de enero a marzo de 2014. El Observatorio considera que la 
ausencia de una supervisión externa es sumamente crítico ya que podría 
presentar un riesgo en la calidad de la obra y la durabilidad de la misma. El que 
se haya asignado un “auditor directo del Propietario” en este período de 
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tiempo, no es la mejor forma para evaluar si la obra cumple con los 
requerimientos que exige una obra de tal magnitud, sin desmeritar la capacidad 
de los profesionales del MOP. En todo caso debe de considerarse como una 
excepción que no debería repetirse en futuros proyectos.   
 
 Débil exigencia por parte de la administración del proyecto para agilizar el 
proceso constructivo de la obra. Desde el punto de vista del Observatorio 
Ciudadano, la Unidad ejecutora del SITRAMSS, desde el inicio en la ejecución 
del proyecto tuvo que exigir con firmeza el cumplimiento del programa de 
trabajo aprobado. A modo de ejemplo: CYMIMEX no lograba superar 
eficientemente las observaciones de la supervisora ACCIONA sobre el diseño 
final, que debió concluirse en los primeros tres meses y no acataba las 
recomendaciones para cumplir con varios Planes de Contingencia 
programados.5 
 
 Pasividad de la Unidad Ejecutora del SITRAMSS para iniciar con la aplicación de 
multas y sanciones a la empresa constructora. El VMT desde el primer 
incumplimiento del plazo contractual tuvo que aplicar cláusulas sancionatorias 
a la empresa contratista, antes de otorgar la primera prórroga. La 
administración del contrato y la Unidad Ejecutora del SITRAMSS, de acuerdo a 
su rol, tuvieron la oportunidad de exigir a la empresa constructora que 
realizaran las actividades con la mayor eficiencia posible y al parecer no lo 
hicieron. El Observatorio recomienda que ante el atraso existente la aplicación 
de las cláusulas sancionatorias es inminente así como la deducción de 
responsabilidades por no aplicar las mismas en su debido momento por parte 
de la administración del contrato y la Unidad Ejecutora. 
 
 La Administración del Contrato y el Supervisor directo del Propietario no 
pudieron mostrar informes oficiales de supervisión del 2014 que consolidaran la 
información en la cual se pudiera reflejar una adecuada evaluación de la 
ejecución del proyecto tanto físicamente como financieramente. Tanto al 
auditor del MOP como al Administrador de Contrato del VMT se les solicitó 
dicha información, a lo cual expresaron que “los documentos no están 
elaborados”. Asimismo dijeron que “por el momento las bitácoras diarias 
elaboradas son los documentos para constatar la supervisión de las actividades 
constructivas”. El Observatorio considera que un informe consolidado de 
supervisión garantiza la calidad de buena obra y valida la información de tipo 
técnico como financiero, recopilando las recomendaciones y las acciones 
tomadas ante no conformidades detectadas. Lo anterior confirma la 
importancia de contar con una supervisión externa a pesar de la disposición del 
BID para que se hiciera de esta manera. 
 
 No se encontraba en el sitio ningún representante de la supervisión del MOP 
durante la visita realizada a la obra a pesar de haberse coordinado con 
anticipación. El Observatorio considera que el hecho que no se tenga una 
supervisión de planta durante las jornadas de trabajo implica que la 
                                                          
5
  Fuente: Informe final de la Supervisora “ACCIONA, S.A.” de diciembre del 2013. 
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construcción de la obra se ejecuta y posteriormente se supervisa. Esto da lugar 
a que se cometan mayor cantidad de “No Conformidades” y que se tengan que 
hacer cambios y modificaciones que se pudieron evitar si la supervisión 
estuviera todo el tiempo en la obra. El Observatorio constató que el personal en 
el sitio solo pertenecía a CYMIMEX y no encontró una representación de una 
supervisión constante, por lo cual el avance se hace más lento. No hubo 
explicaciones del porqué no había personal de supervisión el día de la visita.   
 
 Ausencia del Ingeniero Residente del Proyecto por parte de CYMIMEX. Se 
comprobó a través de la bitácora del 13 de marzo, que el Ingeniero Residente 
del proyecto de la empresa contratista fue suspendido y no había sido 
sustituido, por lo que las actividades diarias no se reportaban en su momento. El 
Observatorio considera que ante la ausencia de este empleado, la obra se 
ejecuta sin un verdadero control. Entre las responsabilidades que asume el 
Ingeniero Residente del proyecto son: presentación de planos, estimaciones, 
documentar actividades diarias y otras actividades. Al momento de la visita y de 
las entrevistas no se pudo constatar que tanto la Unidad Ejecutora, el 
Administrador del Proyecto o la Supervisión hubieran girado instrucciones al 
contratista para colocar a un nuevo Ingeniero Residente, por lo anterior se 
recomienda deducir las respectivas responsabilidades. 
 
 Frentes de trabajo y actividades constructivas escasas. Durante el recorrido el 
Observatorio pudo constatar que la construcción del túnel peatonal era casi 
nulo, además se verificó que la finalización del mismo es parte de la ruta crítica 
para agilizar el avance de la obra, ya que si este frente no finaliza, otras 
actividades posteriores no pueden iniciar. También se encontró en la bitácora 
del 18 de marzo que el supervisor del MOP solicita a la constructora reactivar 
este frente de trabajo. El representante de CYMIMEX adujo que por los cambios 
solicitados por el Propietario en el diseño, el avance en la construcción del túnel 
es bastante lenta. De igual manera, en la bitácora del 1º de marzo el 
Administrador de Contrato solicita a la constructora reactivar la construcción de 
las estructuras de los techos, viales y descargas de aguas lluvias. El Observatorio 
recomienda una mejor coordinación entre los actores involucrados para el 
buen avance de la obra. 
 
 Incumplimiento de la empresa constructora para ejecutar actividades 
constructivas con jornadas de trabajo con mayor cantidad de horas. En el plazo 
contractual en que la supervisora ACCIONA estuvo trabajando, ésta solicitó en 
constantes ocasiones a través de sus informes aplicar jornadas de trabajo con 
mas horas, aumentar los frentes de trabajo y la cantidad de empleados, pero la 
solicitud no se cumplió. Lo anterior fue constatado por el Observatorio en 
diferentes conversaciones con el Administrador de Contrato, y desde enero del 
2014 a la fecha tal situación no cambió, las jornadas de trabajo finalizan a las 
9:00 p.m., con cuatro frentes de trabajo y 112 empleados. A criterio del 
Observatorio Ciudadano la falta de aplicación a este requerimiento atrasa en 
mayor medida el avance de la obra y recomienda al Administrador de Contrato 




 En diferentes documentos revisados por el Observatorio se verificó que el 
Propietario solicitó y requirió adiciones a la obra, y con ello implicaba cambios 
en el diseño, modificación de estructuras y cambios en los materiales, lo cual 
generaba otro elemento para atrasar más la finalización de la obra. A criterio del 
Observatorio tales requerimientos debieron contemplarse desde el inicio de la 
obra. Por ello recomienda al MOP a que prevea con anticipación que los 
proyectos a desarrollar incorporen acciones tendientes a eliminar barreras de 
accesibilidad y espacios amistosos, evitando cambios significativos durante el 
desarrollo de la obra. 
 
 En términos de acceso a la información, la documentación de la obra 
considerada pública en un inicio, cambió a información reservada 
posteriormente, lo que propició que el seguimiento a la obra se complicara. El 
Observatorio considera que la decisión de aplicar causales de reserva a la 
información debe de hacerse atendiendo a las directrices establecidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública. El VMT al negar información, contradice la 
política de apertura y transparencia divulgada por el MOP, lo cual podría derivar 
en deterioro de la imagen y credibilidad de este ministerio; además de incumplir 
el Pacto de Integridad firmado por medio del cual se obliga a facilitar toda la 
información disponible. Sin embargo, con el apoyo de la Oficina de Asesoría 
Legal y Anticorrupción (ALAC), se hizo valer el derecho de acceso a la 
información y continuar con el seguimiento a la obra. 
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correspondiente al periodo del 10 de enero de 2013 al 30 de diciembre de 
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